



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

D.D. n° 876
Anno 2024

Su proposta del Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione, Progettazione e Appalti

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il vigente statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dalla L. 11/09/2020 n. 120, e dal D.L. 77/2021;
- VISTO** il D.D. n° 497/2023, prot. UNICAS 12055 del 29/06/2023, con il quale i lavori di cui al **DM 1274 - Intervento 2: Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del Polo Didattico di Frosinone**, CUP H73C22000220006 - CIG 9908056278, sulla base degli di gara pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo all'indirizzo <https://unicas.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=5>, sono stati aggiudicati all'Operatore Economico COSIF Srl, con sede in Veroli (FR) al Viale della Repubblica 62, Codice Fiscale 00163120603, P.IVA 00163120603, per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 777.953,74 di cui €. 176.301,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Oltre IVA;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 30.06.2023 assunto al prot. UNICAS in pari data al prot. 12108;
- VISTO** in contratto di appalto Rep. n. 394 del 21/12/2023 stipulato con la società COSIF srl, con sede in Veroli (FR) al Viale della Repubblica 62, Codice Fiscale 00163120603, P.IVA 00163120603, per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 777.953,74 di cui €. 176.301,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Oltre IVA, e relativo atto aggiuntivo per refuso sul CUP;
- PRESO ATTO** della nota acquisita al prot. Unicas n. 23968 del 15/10/2024, con la quale l'anzidetta impresa esecutrice ha richiesto una proroga di giorni 90 del termine di "ultimazione lavori" fissato al 25/10/2024;
- SENTITO** nel merito il Direttore dei Lavori;
- DATO ATTO** il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, esprime parere favorevole alla concessione della proroga di 90 giorni, rispetto al termine del 25/10/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori per effetto della sospensione e ripresa dei lavori intervenute;
- SENTITO** il Delegato Rettorale all'Edilizia prof. Andrea Bernieri;

%%

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



DECRETA

Art.1

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, **di CONCEDERE** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una proroga di 90 (novanta) giorni rispetto al termine del 25.10.2024 al momento previsto per l'ultimazione lavori di cui al **DM 1274 - Intervento 2: Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del Polo Didattico di Frosinone**. Il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del **23.01.2025**;

Art.2

di **TRASMETTERE** copia del presente Provvedimento al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice;

Art.3

di **DARE ATTO** che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale.

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questa Università, è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione trasparente".

30 OTT. 2024

*Il Responsabile del Settore Edilizia,
Programmazione, Progettazione e Appalti
(Responsabile Procedimento)
Ing. Carmine TEOLI*



*Il Direttore dell'Area Tecnica e A.C.
Ing. Alessandro Marciano*

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO MARCIANO

SAN... MARCIANO
S... MARCIANO
TIN... MARCIANO

Il Direttore Generale
Dott.ssa Donatella Marsiglia

Firmato
digitalmente da
**DONATELLA
MARSIGLIA**
C = IT