

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**D.D. n°**554**.....

Anno 2024

*Su proposta del Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione, Progettazione e Appalti/RUP***IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il vigente statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** l'ex D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii., così come modificato dalla L. 11/09/2020 n. 120, e dal D.L. 77/2021, di seguito *Codice*;
- VISTO** il D.D. n° 484/2023, prot. UNICAS 11897 del 27/06/2023, con il quale i lavori di cui al **DM 1274 - Intervento 1 Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza elementi non strutturali del Polo di Ingegneria di via G. di Biasio e Palazzo degli Studi di Folcara, Cassino (FR)**, CUP H37C22000220006 - CIG 9849677298, sulla base degli di gara pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo all'indirizzo <https://unicas.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=2>, sono stati aggiudicati dell'Operatore Economico MASSARO GROUP srl, con sede in Piedimonte San Germano (FR) alla Via Volla snc, Codice fiscale 01825620600, P.IVA 01825620600, per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 1.347.211,80 compreso Oneri di sicurezza oltre IVA;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 29.06.2023 assunto al prot. UNICAS in pari data al prot. 11970;
- VISTO** in contratto di appalto rep. N. 392 del 14/12/2023 stipulato con la società MASSARO GROUP srl, con sede in Piedimonte San Germano (FR) alla Via Volla snc, Codice fiscale 01825620600, P.IVA 01825620600, per un importo complessivo di aggiudicazione di €. 1.347.211,80, e relativo atto aggiuntivo per refuso sul CUP;
- PRESO ATTO** della nota acquisita al prot. Unicas n. 11497 del 05/05/2024, con la quale l'anzidetta impresa esecutrice ha richiesto una proroga di mesi 6 del termine di "ultimazione lavori" fissato al 23/06/2024;
- SENTITO** nel merito il Direttore dei Lavori;
- DATO ATTO** il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di mesi 3 (giorni 90), rispetto al termine del 23/06/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero con scadenza il 22/09/2024;
- SENTITO** il Delegato Rettorale all'Edilizia prof. Andrea Bernieri;
- SENTITO** il Direttore dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali ing. Alessandro Marciano;



DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di CONCEDERE ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una ulteriore proroga di 90 (NOVANTA) giorni rispetto al termine del 23/06/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori **DM 1274 - Intervento 1 Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza elementi non strutturali del Polo di Ingegneria di via G. di Biasio e Palazzo degli Studi di Folcara**. Il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 22/09/2024;

di TRASMETTERE copia del presente Provvedimento, al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice;

di DARE ATTO che: detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;

21 GIU. 2024

Il Direttore dell'Area Tecnica
Ing. Alessandro Marciano

Il Responsabile del Settore Edilizia,
Programmazione, Progettazione e Appalti/RUP
Ing. Carmine TEQLI

Il Direttore Generale
Dott.ssa Donatella Marsiglia