

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALEAREA TECNICA ED ATTIVITA' CONTRATTUALI  
SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI**Determinazione n. 72 del 04/06/2024****IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA ED ATTIVITA' CONTRATTUALE**

- VISTO** il D.D. n. 62 del 01/02/2023 con il quale è stato nominato il "Direttore dell'Area Tecnica ed attività Contrattuale";
- VISTO** il vigente statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTA** La delibera del C.d.A. Odg n.01 del 20/12/2023 con il quale è stato approvato il Bilancio 2024;
- VISTA** la determina n° 4 del 30/01/2024 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori inerenti gli: "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza aree esterne e pista ciclopedonale Campus Folcara" ed il relativo Quadro Economico per un importo pari ad € 92.091,00, sono stati approvati di atti di gara, è stato nominato Responsabile del Progetto l'Ing. Carmine TEOLI, sono stati assunti i pre impegni 6110/23 e 6118/23 del residuo di spesa sul budget con fondi gravanti a carico del Bilancio ed attualmente allocati in bilancio nell'UPB vincolata 3.02.02.010 E.F. 2024;
- RICHIAMATA** la determina n° 12 del 07/02/2024 con la quale è stata approvato l'esito della procedura di affidamento dei lavori inerenti gli Interventi di manutenzione e messa in sicurezza aree esterne e pista ciclopedonale Campus Folcara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, all'operatore economico DAPET Costruzioni Srl per un importo pari ad € 69.397,39 compreso Oneri di sicurezza pari ad € 1.415,70 Oltre IVA come per Legge, ed stato acquisito il CIG B03D4D6AF6 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- VISTO** il D.D. 121 del 12/02/2024 con il quale è stata approvata la determina n. 12 del 07/02/2024 con la quale, in merito agli Interventi di manutenzione e messa in sicurezza aree esterne e pista ciclopedonale Campus Folcara, è stato autorizzato il Settore Bilancio all'impegno di spesa definitivo dei lavori compreso IVA per un totale di € 84.664,82, a favore dell'Operatore DAPET Costruzioni Srl, sui pre impegni 6110/23 e 6118/23 del residuo di spesa sul budget con fondi gravanti a carico del Bilancio ed attualmente allocati in bilancio nell'UPB vincolata 3.02.02.010 E.F. 2024, è stato nominato Direttore dei Lavori dell'intervento in parola il Geom. Massimo Lanni Responsabile dell'Ufficio Progettazione;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori In data 14/02/2024;
- VISTA** La Lettera Contratto prot. 4989 del 01/03/2024 sottoscritta per accettazione in data 01/03/2024 dell'Operatore DAPET Costruzioni Srl;
- CONSIDERATO** che in corso d'opera è stato necessario redigere una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 120, commi 3, 5 e 7 del D. Lgs n. 36/2023;
- VISTA** La perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori Geom Massimo LANNI composta dai seguenti allegati: Relazione tecnica illustrativa, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo di raffronto, Schema atto di sottomissione con allegato l'elenco dei nuovi prezzi Quadro Economico;

- CONSIDERATO** che perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Massimo LANNI prevede maggiori lavori per € 3.419,95, presenti nella voce Imprevisti del Q.T.E. di progetto;
- ATTESO** che per effetto della perizia di variante il Quadro Tecnico Economico si assesta ad € 90.252,87 (totale) con una economia di € 1.838,13;
- SENTITO** Il Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione, Progettazione E Appalti/RUP;

**DETERMINA**

- DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- DI APPROVARE** la Perizia di Variante e suppletiva per i lavori di Interventi di manutenzione e messa in sicurezza aree esterne e pista ciclopedonale Campus Folcara costituita dai seguenti allegati: Relazione tecnica illustrativa, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo di raffronto, Schema atto di sottomissione con allegato l'elenco dei nuovi prezzi e Quadro Economico Finale che prevede un importo lavori al netto del ribasso offerto del 2% di € 72.817,35 (O.S. compresi) e un totale complessivo di € 90.252,87 con una somma in economia di € 1.838,13 rispetto al quadro Economico di Progetto approvato con determina n° 4 del 30/01/2024 :
- DI DARE ATTO ALTRESI'** che la somma complessiva di € 90.252,87 trova copertura sui pre-impegni n.ri 6110/23 e 6118/23 del residuo di spesa sul budget con fondi gravanti a carico del Bilancio ed attualmente allocati in bilancio nell'UPB vincolata 3.02.02.010 E.F. 2024;

**La presente Determinazione, inserita nella raccolta ufficiale di Area di questa Università, è pubblicata, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione trasparente".**

Responsabile del Settore Edilizia,  
Programmazione, Progettazione e Appalti  
Ing. Carmine TEOLI



Il Direttore dell'Area Tecnica  
ed Attività Contrattuali  
(ing. Alessandro Marciano)

