



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

D.D. n° 104.....

Anno 2025

Su proposta del Responsabile del Settore Edilizia, Programmazione, Progettazione e Appalti

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.Lgs. n.165/2001e ss.mm.ii.;
- VISTO** il vigente statuto dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018 - prot. Unicas n. 15646 del 26/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11/08/2018;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo vigente;
- VISTO** D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed il D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTA** La delibera del C.d.A. Odg n. 46 del 20/12/2025 con il quale è stato approvato il Bilancio 2025;
- VISTO** il D.D. n° 439 del 10/05/2024 con la quale si prendeva atto e approvava la determina n° 57 STP del 23/04/2024 in merito ai lavori di smontaggio e rimontaggio di Impianti Tecnologici (Batteria UTA, canali, tubazioni ecc.), rimozione e smaltimento di n° 2 Gruppi presso gli edifici di Folcara e di Via G. Di Biasio Edif. B, e si perfezionava l'affidamento e l'impegno di spesa.
- VISTO** il D.D. n° 484 del 27/06/2023 con cui sono stati affidati i Lavori di cui al DM 1274 Intervento:1 Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza elementi non strutturali del Polo di Ingegneria di via G. di Biasio e Palazzo degli Studi di Folcara, Cassino (FR), all'Operatore Economico Massaro Group Srl per un importo di € 1.347.211,80, compresi € 79.617,65 per oneri di sicurezza, oltre Iva come per legge (CIG: 9849677298 nell'ambito del CUP H73C22000220006).
- VISTO** Il verbale di consegna lavori del 16/05/2024;
- RICHIAMATO** l'art. 5 della Lettera Contratto prot. 0012317 del 15/05/2024 sottoscritta per accettazione dall'Operatore Fratelli SOMACAL Srl che prevede il pagamento dei lavori ad ultimazione degli stessi;
- VISTA** la Determinazione n° 118 del 29/07/2024 con la quale il Direttore dell'Area Tecnica ed Attività Contrattuale Ing. Alessandro MARCIANO autorizza l'emissione di un S.A.L. dell'importo di € 24.020,00 pari al 50% dell'Importo contrattuale in favore della Ditta Fratelli Somacal srl, in deroga l'art 5 "Pagamenti" della Lettera Contratto prot. 0012317 del 13/05/2024;
- VISTO** il D.D. n° 723 del 09/08/2024 con il quale si autorizzava il pagamento della fattura elettronica n° 170 del 07/08/2024 di € 29.304,40 I.V.A. compresa dall'Operatore Economico Fratelli SOMACAL Srl pari al 50% dell'Importo contrattuale in favore della Ditta Fratelli Somacal srl, in deroga l'art 5 "Pagamenti" della Lettera Contratto prot. 0012317 del 13/05/2024;
- CONSIDERATO** che i lavori di smontaggio e rimontaggio di Impianti Tecnologici (Batteria UTA, canali, tubazioni ecc.), rimozione e smaltimento di n° 2 Gruppi presso gli edifici di Folcara e di Via G. Di Biasio Edif. B sono stati ultimati il giorno 05/11/2024;
- VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Massimo LANNI, e sottoscritto senza riserve dall'Operatore Economico Fratelli Somacal srl, dal quale risulta un credito dell'Impresa di € 24.020,00 oltre Iva come per Legge;
- VISTA** la Fattura Elettronica n° 241 del 14/11/2024 dell'importo di € 24.020,00 + I.V.A. 22% € 5.284,40 Totale € 29.304,00 della Ditta FRATELLI SOMACAL srl, Via Napoli snc – 03030 Piedimonte San Germano (FR) P.I. 02684300607 relativa allo Stato Finale dei Lavori di "smontaggio e rimontaggio di Impianti Tecnologici (Batteria UTA, canali, tubazioni ecc.), rimozione e smaltimento di n° 2 Gruppi presso gli edifici di Folcara e di Via G. Di Biasio Edif. B";
- VISTO** l'incasso di quota parte del Co-finanziamento Ministeriale del Piano edilizio di riferimento DM 1274, avvenuto con reversale n. 10134 del 19/12/2024 per un importo di e 1.111.983,00;

