



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

n. 05 del 14 giugno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di giugno (14/06/2021), alle ore 14,30, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, costituito con Decreto del Rettore n. 82 in data 16.02.2021, con la seguente composizione: prof. Michael Sciascia, Presidente, dott.ssa Piera Marzo, Componente, dott. Vincenzo Passavanti, Componente.

Il Presidente, preso atto della regolare costituzione del Collegio, ha proceduto alla trattazione del seguente O.d.G.:

1. Accordo bonario Università – ATI relativo all'appalto dei lavori della nuova Facoltà di Lettere;
2. Varie ed eventuali.

1. Accordo bonario Università – ATI relativo all'appalto dei lavori della nuova Facoltà di Lettere.

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato nella nota prot. n.11745 del 09.06.2021, a firma del RUP Dott. Claudio Iannuccelli e dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Alessandro Marciano, avente ad oggetto "Transazione per il componimento bonario delle riserve relative all'appalto della nuova Facoltà di Lettere in località Folcara".

Al riguardo, il Responsabile dell'Area tecnica, Ing. Marciano, illustra le motivazioni che suggeriscono all'Ateneo di addivenire alla soluzione transattiva in parola, ed in particolare l'esigenza di disporre del nuovo edificio per l'inizio del prossimo anno accademico, di usufruire entro il 31/12/2021 della residua quota di finanziamento MIUR di cui alla legge n.135/1997 e di non esporre finanziariamente l'Ateneo ove, a seguito di risoluzione contrattuale, non perfezionandosi il trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo di parziale corrispettivo, maturerebbe il diritto dell'appaltatore al pagamento dell'importo corrispondente all'avanzamento dell'appalto, nella misura del 92%.

Nel rinviare la valutazione dei profili di merito ai competenti organi dell'Ateneo che avranno cura di acquisire, a tal fine, il parere dell'ufficio legale, il Collegio, nell'ambito della sfera

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**
Area 2 Bilancio e Contabilità



delle proprie competenze istituzionali, prende atto che l'importo dell'accordo transattivo, che ammonta a € 250.000,00 esente IVA, in favore dell'ATI, graverà sul bilancio dell'Ateneo, non potendo essere inserito nel quadro economico dell'appalto e dunque coperto dal residuo finanziamento.

Il suddetto costo non è previsto nel Budget economico di previsione di Ateneo 2021; pertanto, si rende necessaria una variazione di bilancio per rimpinguare il conto di costo CB0908010107 "spese per liti" (ex F.S. 103010207), al fine di fronteggiare gli oneri scaturenti dalla transazione

Il Responsabile del Settore Ragioneria, individua nella capienza del risultato a pareggio del Budget economico autorizzatorio 2021 (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/12/2020) la copertura dell'ulteriore costo di euro 250.000,00 come da prospetto di seguito indicato:

Risultato a pareggio iniziale Budget aut. 2021	Maggiori costi già variati	Maggiore costo da variare	Risultato a pareggio
+ 1.093.172,00	- 67.584,35	- 250.000,00	+ 775.587,65

Esaminata la documentazione contabile prodotta, quindi il Collegio, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, esprime parere favorevole alla variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.123/2011 e degli artt. 38 e 41 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo vigente, con le specificazioni dedotte in precedenza.

Alle ore 15,20, avendo il Collegio esaurito i propri lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Dal che il presente verbale.

Cassino 14.06.2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

prof. Michael Sciascia

dott.ssa Piera Marzo

dott. Vincenzo Passavanti